

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. Zhotovitele
S18 010 ze dne 16.10.2025**

Datum uzavření: 17.12.2025

Smluvní strany:

	ZHOTOVITEL:	OBJEDNATEL:
Firma:	EKONA, spol. s r.o.	Obec Všeštiny
Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jindřich Novák, jednatel	p. Zdeněk Řehoř, starosta
Ulice :	Nitranská 418	Všeštiny č.p. 40
PSČ-Město:	460 01 Liberec 1	431 11 Všeštiny
IČO:	467 10 124	00673331
DIČ:	CZ 46710124	CZ00673331
Zápis v OR	Krajský soud Ústí n.L., oddíl C, vložka 2419	

uzavřely výše uvedeného data tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. Zhotovitele S18 010,
dále jen Dodatek a Smlouva.

Smluvní strany se dohodly, že uzavřená Smlouva se mění a doplňuje takto:

III. Cena Předmětu plnění - doplňuje se o:

Podrobný popis položky	Množství	DPH v %	Cena v Kč bez DPH
Vícepráce	dle Soupisu prací*	21	173 676,00,-
Méněpráce	dle Soupisu prací*	21	- 84 135,32,-
Celkem v Kč bez DPH			89 540,68,-

Součástí Dodatku č. 2 je přiložený Soupis prací ze dne 17.12.2025*

Celková cena díla se mění takto:

Celková cena v Kč bez DPH	1 098 060,23,-
----------------------------------	-----------------------

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v Liberci dne 17.12.2025

Obec Všeštiny
Zdeněk Řehoř

Obec Všeštiny
Všeštiny 40
431 11 Všeštiny
IČ: 00673331

v LIBERCI DNE 17.12.2025

EKONA, spol. s r.o.
Jindřich Novák
Nitranská 418, 460 07, Liberec 3
Tel. 482 712 925, Fax: 482 712 942
mail: info@ekona.cz, DIČ CZ46710124

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Všestudy - modernizace ČOV

Objekt:

D_01 - Změnový list č.1

Místo:

Všestudy

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Obec Všestudy

Projektant:

Zhotovitel:

EKONA spol. s r.o., Nitranská 418/8, Liberec III - Jeřáb, 460 07

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							89 540,68
0	HSV		Práce a dodávky HSV				89 540,68
D	3		Modernizace ČOV méněpráce				-84 135,32
9	K	X9	nerozvěze zábradlí kolem ČOV včetně umíže stávajícího	m	-22,000	1 866,00	-41 052,00
17	K	X17	Prostupy - potrubí do kalojem	kus	-2,000	2 836,00	-5 672,00
8	K	X8	Dodávka a montáž technologie - dodávka kalojem	kpl	-1,000	18 375,00	-18 375,00
8	K	X8	Dodávka a montáž technologie - VRN provoz investora	kpl	-1,000	19 036,32	-19 036,32
Modernizace ČOV vícepráce stavební							155 680,00
1	K	X18	Vybourání stávajících betonových ploch	m2	6,000	1 200,00	7 200,00
2	K	X27	Zastřešení nádrže ČOV - sedlová konstrukce, pažďky, trapézový plech, nátěr	m2	28,000	2 100,00	58 800,00
3	K	X20	Odstranění starého nátěru + nový nátěr stávajícího zábradlí	m	22,000	380,00	8 360,00
4	K	X21	Vybourání betonových konstrukcí kolem stávajícího kalojem vč. odvozu a likvidace	m3	2,200	4 500,00	9 900,00
5	K	X22	Revizní šachta plastová d630mm, v.1,3m, poklop A15	kus	1,000	19 000,00	19 000,00
6	K	X23	Revizní šachta plastová d400mm, v.1,2m, poklop A15	kus	1,000	8 600,00	8 600,00
7	K	X24	Potrubí kanalizační KG300, hl. 1,3m	m	3,800	3 800,00	14 440,00
8	K	X25	Revizní šachta betonová - příprava pro Parschallův žlab	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
9	K	X26	Zpevněná plocha ze štěrkodrti ŠDb 0/45mm, tl.400mm	m2	36,000	580,00	20 880,00
Modernizace ČOV vícepráce elektro							17 996,00
10	K	X10	Doplnění elektrického rozvaděče o vývod pro temperaci	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
11	K	X11	Krabice svorkovvací Gewiss	ks	4,000	245,00	980,00
12	K	X12	Krabice svorkovvací Gewiss	ks	1,000	337,00	337,00
13	K	X13	Elektromateriál uvnitř buňky obsluhy	kpl	1,000	5 879,00	5 879,00
14	K	X14	Protokol určení vnějších vlivů	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
15	K	X15	Elektro montáže navíc	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
16	K	X16	Elektro revize	ks	1,000	3 100,00	3 100,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Všestudy - modernizace ČOV

Objekt:

D_01 - Změnový list č.1

KSO:

Místo: Všestudy

Zadavatel:

Obec Všestudy

Zhotovitel:

EKONA spol. s r.o., Nitranská 418/8, Liberec III - Jeřáb, 460 07

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

IČ:

00673331

DIČ:

IČ:

46710124

DIČ:

CZ46710124

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

89 540,68

DPH základní
snižená

Základ daně
114 628,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
24 071,88
0,00

Cena s DPH

v CZK

113 612,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

17.12.2025

Datum a podpis:

Obec Všestudy
Všestudy 40
431 11 Všestudy
IČ: 00673331

Razítko

EKONA, spol. s r.o.
Nitranská 418, 460 07, Liberec 3
Tel.: 482 712 925, Fax: 482 712 942
E-mail: info@ekona.cz, DIČ: CZ46710124

Datum a podpis:

17.12.2025

Razítko